

EFOP-1.12.1-17 - Tematikus együttműködés erősítése az ifjúságügy, egészségügy, közösségfejlesztés és társadalmi felzárkózás terén a Kárpát-medence EU-tagállamaival
Hátrányos helyzetű társadalmi csoportok felzárkózásának elősegítése és az ezzel kapcsolatos mo-i szakmai tudás gyarapítása a Kárpát-medence szomszédos országaival együttműködésben végrehajtott módszertani fejlesztések és tapasztalatcsere által



h

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Tartós bériet - egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó eszközök AED és defibrillátor beszerzés

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Tény Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2018.04.11.
00:00:00

2018.03.01.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

-

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

22982191

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

46695797

Meghirdetés tervezett kezdete:

2018.02.01.
00:00:00

Alkalmazandó eljárásrend:

Közbeszerzés - ex-post - végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzési-jogi ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2011)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Igen

Központosított közbeszerzés?

Nem

Eljárási szakaszok száma

1

Szerződéskötés dátuma:

2018.05.28.
00:00:00

2018.04.30.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2018.04.23.
00:00:00

2018.03.30.
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma/Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

2018/05/A/03885

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

K-2018/07-0014736/30

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

K-2018/07-0014736/30

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

K-2018/07-0014736/30

Ajánlattevők száma

1

Érvényes ajánlatot tevők száma

1

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2018.05.08.
00:00:00

2018.04.20.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nem

Jogorvoslat volt

Nem

Gyorsított

Nem

Megjegyzés

Az eljárás sikeres, szerződéskötés megvalósult, bérlet folyamatban



Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Közbeszerzés megnevezése

Tartós bérlet - egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó eszközök AED és defibrillátor beszerzés

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

22982191

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

2018.04.11.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

2018/92

Érvényes ajánlatot tevők száma

1

Összegezés megküldésének dátuma

2018.05.08.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor kerül-e?

Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

K-2018/07-0014736/307

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

K-2018/07-0014736/307

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Nem



Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Beszerezéshez rendelt elnevezés

EFOP-1-12-1-2017-17-00008 projekt kapcsán hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Tény

Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2018.05.22.
00:00:00

2018.01.15.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

-

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

57260000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

72720200

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Közbeszerzés - ex-post - végleges dokumentáció és eljárás szakmai és közbeszerzési-jogi ellenőrzése

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nem

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nem

Központosított közbeszerzés?

Nem

Eljárási szakaszok száma

1

Szerződéskötés dátuma:

2018.06.19.
00:00:00

2018.02.28.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2018.06.06.
00:00:00

2018.02.14.
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma
Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

2018/08/SZ/07282

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

K-2019/02-0015548/30

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

K-2019/02-0015548/30

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

K-2019/02-0015548/30

Ajánlattevők száma

1

Érvényes ajánlatot tevők száma

1

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2018.06.16.
00:00:00

2018.02.16.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nem

Jogorvoslat volt

Nem

Gyorsított

Nem

Megjegyzés

Az eljárás sikeres, szerződéskötés megvalósult



Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Közbeszerzés megnevezése

EFOP-1-12-1-2017-17-00008 projekt kapcsán hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

57260000

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2011)

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

2018.05.22.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

-

Érvényes ajánlatot tevők száma

1

Összegezés megküldésének dátuma

2018.06.16.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nem

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nem

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

K-2019/02-0015548/307

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

K-2019/02-0015548/307

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nem



W

Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Kárpát medencében élő hátrányos helyzetű személyek kiemelten romák munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Tény Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2018.03.01.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

14800000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

14800000

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés?

Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:

2018.05.01.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2018.04.02.
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma/Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2018.04.09.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés



Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva



Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Kárpátmedencében élő, Mo határain kívül élő hátrányos helyzetű személyek kiemelten romák társadalompolitikai helyzetének feltérképezése valamint kapcsolódó aktív adatbázis elkészítése

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Tény Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2018.03.01.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

Egyszámított becsült nettó érték (Ft):

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés?

Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:

2018.05.01.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2018.04.02.
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2018.04.09.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés



Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa
Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének /
ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?
Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?
Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének
EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés
Nincs kiválasztva



Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Emberi Erőforrás Támogatásközelő

Beszerezéshez rendelt elnevezés

Kárpátmedencében élő hátrányos helyzetű személyek kiemelték romák társadalompolitikai helyzetfelmérésénekMagyarországra vonatkozó adatainak elérése

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Tény
Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2018.03.01.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

14800000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

14800000

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés?

Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:

2018.05.01.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2018.04.02.
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító számaKözbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2018.04.09.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés



Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

I hirdetmény /ajánlati felhívás TCD/KC azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva



Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Beszerezéshez rendelt elnevezés

eredmények dokumentálása, szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Tény Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2019.06.03.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

10875000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

10875000

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés?

Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:

2019.07.15.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2019.06.28.
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma/Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2019.07.05.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés



Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Előzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva



Terv adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylő vonatkozásában rögzíti az adatokat!

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Beszerezéshez rendelt elnevezés

konferenciák szervezése hazai és külföldi szakemberek, döntéshozók és civil/egyházi szervezetek részvételével

Közbeszerzés tárgya:

Szolgáltatás

Tény Terv

Hirdetmény feladás/ ajánlati felhívás megküldésének/ajánlatkérés dátuma:

2019.06.03.
00:00:00

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma:

Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft):

22600000

Egybeszámított becsült nettó érték (Ft):

22600000

Meghirdetés tervezett kezdete:

Alkalmazandó eljárásrend:

Nincs kiválasztva

Közbeszerzési eljárás típusa:

Nemzeti ért.határ - Meghívásos (Kbt.2015)

Feltételes (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Több pályázathoz kapcsolódó (köz)beszerzés?

Nincs kiválasztva

Központosított közbeszerzés?

Nincs kiválasztva

Eljárási szakaszok száma

Szerződéskötés dátuma:

2019.07.15.
00:00:00

Ajánlatok beadási határideje:

2019.06.28.
00:00:00

Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma
Közbeszerzési eljárás ellenőrzésének (EMIR, FAIR) azonosító száma:

KFF tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

KFF szabályossági tanúsítvány száma, amennyiben a beszerzés már lezárult

Ajánlattevők száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Írásbeli összegzés megküldésének dátuma:

2019.07.05.
00:00:00

Előzetes vitarendezésre sor került

Nincs kiválasztva

Jogorvoslat volt

Nincs kiválasztva

Gyorsított

Nincs kiválasztva

Megjegyzés



Tény adatok

Kérjük, válassza ki, hogy melyik támogatást igénylővel kapcsolatban rögzíti az adatokat.

Emberi Erőforrás Támogatáskezelő

Közbeszerzés megnevezése

A közbeszerzés nettó becsült értéke (Ft)

(Köz)Beszerzési eljárás típusa

Nincs kiválasztva

Hirdetmény feladás / ajánlati felhívás megküldésének / ajánlatkérés dátuma

Hirdetmény /ajánlati felhívás TED/KÉ azonosító száma

Érvényes ajánlatot tevők száma

Összegezés megküldésének dátuma

Eiőzetes vitarendezésre sor került-e?

Nincs kiválasztva

Jogorvoslati eljárás lefolytatására sor került?

Nincs kiválasztva

KFF minőségellenőrzési jelentés száma

KFF minőségellenőrzési tanúsítvány száma

A szerződést megelőző közbeszerzési eljárás ellenőrzésének EUPR azonosítószáma

KFF szabályossági tanúsítvány száma

KFF szabályossági tanúsítvány kiállításának dátuma

Központosított közbeszerzés

Nincs kiválasztva

Megvalósítási helyszínek

Helység

Veszprém

Irányítószám

8200

Régió

Közép-Dunántúl

Megye

Veszprém

Kistérség

Veszprémi

Járás

Veszprémi

Közterület:

Házyári út

Házsám:

1

Helyrajzi szám:

1965/13/A

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Igen



Megvalósítási helyszínek

Helység

Tamabod

Irányítószám

3369

Régió

Észak-Magyarország

Megye

Heves

Kistérség

Hevesi

Járás

Hevesi

Közterület:

Kossuth tér

Házzám:

1

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Megvalósítási helyszínek

Helység

Tatabánya

Irányítószám

2800

Régió

Közép-Dunántúl

Megye

Komárom-Esztergom

Kistérség

Tatabányai

Járás

Tatabányai

Közterület:

Iskola utca

Házzám:

10

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem



Megvalósítási helyszínek

Helység

Miskolc

Irányítószám

3529

Régio

Észak-Magyarország

Megye

Borsod-Abaúj-Zemplén

Kistérség

Miskolci

Járás

Miskolci

Községterület:

Lyukóvölgy Galyakút

Hátszám:

1

Helyrajzi szám:

Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne?

Nem

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Humán, szakmai és infrastrukturális feltételek

Mérföldkő sorszáma:

1

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.06.30.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Az 1. es mérföldkő keretében megvalósításra kerülnek a következő projekt elemek: Projektmenedzsment és szakmai menedzsment csapat felállítása, humán erőforrások kiválasztása, a megvalósításhoz szükséges együttműködési megállapodások megkötése, a megvalósításhoz szükséges szolgáltatási szerződések megkötése, megvalósításhoz szükséges infrastrukturális feltételek megteremtése, tananyagok és képzési modulok fejlesztése, kötelező nyilvánossági elemek részbeni teljesítése, kutatások módszertanának kidolgozása, előkészítési költségek elszámolása, előleg lehívása. A mérföldkő időszaka alatt 97339681 Ft kerül felhasználásra, beleértve az előkészítési fázisban felmerülő költségeket.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

97339681

Mérföldkövek

Mérföldkő megnevezése:

Szakmai programok megvalósításának 1 fázisa

Mérföldkő sorszáma:

2

Mérföldkő elérésének tervezett dátuma:

2018.10.31.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

A projekt szakmai programjainak megvalósítási fázisába lépünk, megkezdődnek a képzések, műhelymunkák, kutatások és konferenciák valamint a tanulmányutak és jó gyakorlatok feltérképezése. A mérföldkő időszakában 78895663 Ft értékű támogatás kerül felhasználásra.

A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

78895663



Mérőföldkövek

Mérőföldkő megnevezése:

Szakmai megvalósítás

Mérőföldkő sorszáma:

3

Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.06.30.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

A 3ik mérőföldkőben folytatódnak a szakmai programok megvalósítása, a képzések a mőhelymunkák 2019.08.01-ig megvalósulnak, befejeződik a Kárpát-medencében élő hátrányos helyzető személyek, kiemelten romák munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata, folytatódnak a Kárpát-medencében, Mo. határain kívül élő, hátrányos helyzető személyek, kiemelten romák társadalompolitikai helyzetének feltérképezése vmint kapcsolódó aktív adatbázis elkészítése, befejeződik a Kárpát-medencében élő hátrányos helyzető személyek, kiemelten romák társadalompolitikai helyzetfelmérésének Mora vonatkozó adatainak elérése és feldolgozása, folytatódnak a kutatási eredmények dokumentálása, szakmapolitikai ajánlások megfogalmazása, folytatódnak a fejlesztő programok, közösségi programok, megelőzési programok lebonyolítása, középtávú eredmények bemutatása egy szakmai konferencia keretében, elkezdődnek a tanulmányok - tőkörkép összehasonlítások kidolgozása. A felhasználni költségvetés keret 190399144 Ft.

A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

190399114

Mérőföldkövek

Mérőföldkő megnevezése:

Szakmai megvalósítás 2

Mérőföldkő sorszáma:

4

Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.12.31.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Szakmai programok megvalósítása folya, pótolná a konzorciumi tag első 12 hónapban nem telejsített szakmai és pénzügyi tevékenységeit.

A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

123929270

Mérőföldkövek

Mérőföldkő megnevezése:

Szakmai program megvalósítása, záró jelentések fázisa

Mérőföldkő sorszáma:

5

Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma:

2020.12.31.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Megvalósul minden tervezett szakmai tevékenység lebonyolítása, zárókonferenciák lebonyolítása, tanulmányok és szakmapolitikai megfogalmazások, a telepi tőkörtanulmányok véglegesítése, megtörténik a záró kifizetési kérelem benyújtása. A mérőföldkő 18 hónapos időszaka alatt felhasználásra kerül 420626105 Ft, ami a teljes keret és szakmai program 46,4%-át teszi ki. Összességében a mérőföldkő elérésének dátumáig felhasználásra kerül a teljes költségvetés.

A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege

420626105

Mérőföldkövek

Mérőföldkő megnevezése:

Egyedi szakmai beszámolóhoz tartozó mérőföldkő

Mérőföldkő sorszáma:

1001

Mérőföldkő elérésének tervezett dátuma:

2019.06.14.
00:00:00

Megvalósítási tervezett eredmény leírása:

Tartalmi követelmények: Indikátorok rögzítése a 2019.06.12-én megküldött "Indikátor nemek szerinti megbontása - EFOP-1.12.1-17-2017-00..." tárgyú e-mailben leírtak szerint. Kérjük a fent nevesített e-mail szíveskedjenek figyelmesen átolvasni.

A mérőföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege



Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Tematikus rendezvényeken résztvevők

Mérföldkő sorszáma:

4

Eredmény leírása:

Tematikus rendezvényeken résztvevők száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

2000

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Jelenléti ív, fotódokumentáció

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Bevont határon túli együttműködő partnerek

Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:

A projekt keretében megvalósított szakmai hálózati tevékenységbe bevont szervezetek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

6

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

A projekt keretében megkötött együttműködési megállapodás

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Bevont magyarországi együttműködő partnerek

Mérföldkő sorszáma:

1

Eredmény leírása:

A projekt projektkeretében megvalósított szakmai hálózati tevékenységbe bevont szervezetek száma

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

A projekt keretében megkötött együttműködési megállapodás

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

Kipróbált felzárkóztatási jogyakorlatok száma.

Mérföldkő sorszáma:

3

Eredmény leírása:

Kipróbált jogyakorlatok száma, ahol a kipróbálás eredményei is dokumentálásra kerültek

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

4

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Elkészült dokumentumok, projekt dokumentáció



Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

A projekt tevékenységek hatására létrejött, középtávú (legalább a projekt fizikai befejezését követő 3. év végéig szóló) határon átnyúló együttműködések, partnerségek száma

Mérföldkő sorszáma:

4

Eredmény leírása:

A projekt által lefedett szakterületen működő intézmények, szervezetek között a projekt ideje alatt létrejött határon átnyúló partneri együttműködések (tehát az együttműködésben résztvevő felek legalább két különböző országban kell működjenek) Az együttműködésekben a projekt megvalósítója is részt vehet, de a mutató értékébe nem számíthatók bele a kötelező együttműködésben bevont magyarországi és határon túli partnerekkel kötött megállapodások (lásd az előző két mutatót).

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

10

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Elkészült dokumentumok, projekt dokumentáció

Műszaki-szakmai eredmény

Kérjük, hogy a legfontosabb paraméterek megadásával jellemezze a projekt által megvalósítani tervezett műszaki-szakmai eredményt.

Eredmény megnevezése:

A projekt keretében szervezett tematikus rendezvények (konferencia, workshop, tábor, fesztivál, szakmai találkozó stb.)

Mérföldkő sorszáma:

4

Eredmény leírása:

A projekt céljaihoz, az egyes tevékenységcsoportokhoz illeszkedő rendezvények száma.

Eredmény számszerűsíthető célértéke:

50

Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége:

db

Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága

Jelenléti ív, fotódokumentáció, illetve prezentációk (ahol releváns)

Források listája

Forrás megnevezése	Összeg [Ft]	%
III. a támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás	911 189 833	100.000000%
Projekt elszámolható költsége	911 189 833	100.000000%
Projekt teljes költsége	911 189 833	

Költségek listája

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	270 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	270 000
Mennyiség	66
Teljes költség [Ft]	17 820 000
Elszámolható költség [Ft]	17 820 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	17 820 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 2 fő magyar játékpedagógus 33 havi bruttó bérköltségét (2 x 33 hónap = 66 hónap). A játékpedagógusokat heti 40 órában foglalkoztatjuk. FEOR kódja: 2312 A játékpedagógus esetében indokolni kell, hogy miért 33 hónapig alkalmazzák őket 30 helyett. Projektünk s módszertanunk egyik kulcsfontosságú eleme a mobil játszás, mely részben az első kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés elengedhetetlen eszköze, részben a folyamatos ismételt jelenléttel az egyik legfontosabb akciókutatósi mérőegységünk, ezért és a települési szociális munkások későbbi munkakezdeti miatt vált indokolttá, a hosszabb időre történő alkalmazásuk. Nagyon nehéz olyan megfelelő képzettséggel, szakmai tudással, tapasztalattal, gyakorlatlaltal, emberi hozzáállással, lelkiülettel, rugalmassággal, s egyéb speciális készségekkel rendelkező kollégákat találni, akik el tudják látni az ún. " berepülő pilóta" szerepet egy-egy adott települési közösségbe, hogy ún. nulladik típusú információt hozzanak, melyre el lehet kezdeni felépíteni egy specializált, az egyéni és közösségi diagnózisokra épített több évre olyan projektet, mely hosszú távon is megállja helyét, fenntartható s biztosítja az elvárt visszahatásokat Magyarországra nézve.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	270 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	270 000
Teljes költség [Ft]	56
Elszámolható költség [Ft]	15 120 000
Nem elszámolható költség [Ft]	15 120 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	15 120 000
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 2 fő magyar telepi szociális munkát végző munkatársak 28 havi bruttó bérköltségét (2 x 28 hónap = 56 hónap). A telepi szociális munkásokat heti 40 órában foglalkoztatjuk. FEOR kódja: 2312 A telepi szociális munkások esetében indokolni kell, hogy miért 28 hónapig tervezik alkalmazni őket 33 helyett. A Részvételi akciókutatáshoz tartozó, annak a konkrét telepeken megvalósuló szociális munka érdekében a projekttel egy időben nem tudott elkezdődni, mert a teljesen új telepek tekintetében elő kellett készíteni a telepeket, meg kellett ismernünk őket, el kellett végeznünk a szükséges egyeztetéseket, helyi Önkormányzatokkal, döntéshozókkal, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, foglalkoztatáspolitikai, kisebbségi stb. rendszerekkel s nem utolsósorban magunkkal az érintettekkel. Ezért addig a tényleges beavatkozást, a telepeken történő részvételi akciókutatáshoz tartozó ún. jelenlét programot, napi minimum 8 óras jelenléttel nem kezdhettük el, míg nem tudtuk hová érkezünk, s míg nem volt legitim megjelenésünk. Mivel pl. egy-egy adott Önkormányzat pl. nagyvárosokban is csak havi 1 alkalommal ülésezik, s előtte ilyen horderejű döntéseket a bizottságokon is át kell futtatni ez minimum 1.5-2 hónap idővesztéssel jelentett számunkra. Volt olyan helyszín is, ahol el sem tudtuk kezdeni, amelyet cserélni is kellett, s ha nem egy időben indultunk volna, sérült volna például az összehasonlíthatósági lehetőség, valamint eszközök s fedett, fűthető helyiségek nélkül nem lehetett télen elkezdni egy napi telepi jelenlétre épülő programot. Így a kutatási program egészének figyelembe vételével a s törvényekben előírt munkavégzési feltételek megteremtése előtt nem alkalmaztuk kollégáinkat.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	63 450
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	63 450
Teljes költség [Ft]	56
Elszámolható költség [Ft]	3 553 200
Nem elszámolható költség [Ft]	3 553 200
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	3 553 200
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 2 fő magyar telepi szociális munkát végző munkatársak 28 havi bérjárulékát (2 x 28 hónap = 56 hónap). A telepi szociális munkások esetében indokolni kell, hogy miért 28 hónapig tervezik alkalmazni őket 33 helyett. A Részvételi akciókutatáshoz tartozó, annak a konkrét telepeken megvalósuló szociális munka érdekében a projekttel egy időben nem tudott elkezdődni, mert a teljesen új telepek tekintetében elő kellett készíteni a telepeket, meg kellett ismernünk őket, el kellett végeznünk a szükséges egyeztetéseket, helyi Önkormányzatokkal, döntéshozókkal, szociális, gyermekvédelmi, egészségügyi, foglalkoztatáspolitikai, kisebbségi stb. rendszerekkel s nem utolsósorban magunkkal az érintettekkel. Ezért addig a tényleges beavatkozást, a telepeken történő részvételi akciókutatáshoz tartozó ún. jelenlét programot, napi minimum 8 óras jelenléttel nem kezdhettük el, míg nem tudtuk hová érkezünk, s míg nem volt legitim megjelenésünk. Mivel pl. egy-egy adott Önkormányzat pl. nagyvárosokban is csak havi 1 alkalommal ülésezik, s előtte ilyen horderejű döntéseket a bizottságokon is át kell futtatni ez minimum 1.5-2 hónap idővesztéssel jelentett számunkra. Volt olyan helyszín is, ahol el sem tudtuk kezdeni, amelyet cserélni is kellett, s ha nem egy időben indultunk volna, sérült volna például az összehasonlíthatósági lehetőség, valamint eszközök s fedett, fűthető helyiségek nélkül nem lehetett télen elkezdni egy napi telepi jelenlétre épülő programot. Így a kutatási program egészének figyelembe vételével a s törvényekben előírt munkavégzési feltételek megteremtése előtt nem alkalmaztuk kollégáinkat.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	63 450
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	63 450
Teljes költség [Ft]	24
Elszámolható költség [Ft]	1 522 800
Nem elszámolható költség [Ft]	1 522 800
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	1 522 800
Részletezés	Tartalmazza a projekt szakmai megvalósításában foglalkoztatott szociális szakember 24 havi bérjárulékát, aki a Kárpátmedencében végrehajtott jó gyakorlatok összegyűjtését, elemzését és összegzését végzi el. Indoklás a 12 hónapról 24 hónapra történő növekedésre. A projekt igen szerteágazó, sok helyszínt s összetett problémákat jelent, melyek folyamatos kihívást jelentenek számunkra, mivel munkánkat a lehető legjobb minőségben kívánjuk elvégezni. Már most látjuk, hogy ahhoz, hogy a projekt teljesen sikeres legyen, hogy az eredeti célkitűzéseinket maradéktalanul teljesíteni tudjuk, fontos, hogy kollégáinkat 24 hónapra tudjuk alkalmazni. Ez azért is nagyon fontos, mert előre nem tudtunk számolni a két ország közötti eltérő szociális, szakmapolitikai, törvényi szabályozásokkal, mely rettentő sok többletfelelősséget jelent számunkra. Ezen feladatokat előre beterveztük, s abban bízunk, hogy a Magyarországi gyakorlatnak megfelelően 12 hónap alatt ezeket el is tudjuk végezni, de már most látható, hogy projektünk több tekintetben egyedülálló s úttörő jellegű, ezért alaposabb előkészítő munkára s hosszabb időt igénylő egyeztetési, rendszerszemléletbe ágyazó folyamatokra, engedélyezésekre van szükség. Ezt nem látjuk megvalósíthatónak csak 24 hónapos alkalmazás mellett.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	26 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	7 020
Brutto egységár [Ft]	33 020
Mennyiség	60
Teljes költség [Ft]	1 981 200
Elszámolható költség [Ft]	1 981 200
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 981 200
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza a kutatási helyszíneken üzemeltetett mosógépek anyagköltségét, ez 1200 kg mosószerrel jelent ami a 4 telepen 2 év alatt használnak fel. - A Részvételi akciókutatásunk alapja a Magyar Máltai Szeretetszolgálat által kifejlesztett, levédett és Magyar Örökség díjjal jutalmazott ún. "Jelenlét" programja, mely egyik fontos módszertani eleme az ún. Jelenlét pontok kialakítása, melyet a program keretében is megvalósítottunk, hol épületben, hol konténerek segítségével. A jelenlét pontok alapfunkciói a higiénés blokk, a mosoda, a közösségi tér, a konyha, a szociális, tanácsadó iroda, és az ún. készenléti raktár, elsősegély pont. Ezeket minden egyes helyszínen a projekt segítségével kialakítottuk, és működtetjük, hisz ez által érjük el az embereket, tudunk kapcsolatokat építeni, beszélgetni, és szolgáltatásokat nyújtani, felvenni azokat az egyéni diagnózisokat, melyek a kutatásunk alapját képezik. Ugyanezen rendszer alkalmas a visszamérésekre is a változások nyomán követésére, a tényleges terepmunka és az esetenként használt egyéb szociológiai kutatási módszerek (interjúk, kérdőívek stb.) mellett. A higiénés blokk és a benne található mosodai szolgáltatás a vártnál nagyobb elfogadottságnak örvend s ezt a szolgáltatást nagy intenzitással veszik igénybe a telepeken élő családok. Míg a mosó ill. szárítógép működik, a szociális munkatársaknak lehetőségük van beszélgetésekre, mely interjúk készítésére, kérdőívek kitöltésére, stb, mellyel a program egészét segítik, támogatják. Eredetileg saját forrásból kívántuk megvalósítani a mosodák működését, volt adomány felajánlásunk mosóporra, tisztítószerekre, de idő közben ezek a források elapadtak és a tervezett kapacitás többszörösével működtek mosodáink. Ehhez kértük az Önök segítségét források átcsoportosítását, hogy meg tudjunk felelni az elvárásoknak, az eddigieknek megfelelően. Indikatív árajánlat csatolása jelen váltbej keretében megtörténik.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	38 681
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	10 444
Brutto egységár [Ft]	49 125
Mennyiség	32
Teljes költség [Ft]	1 572 000
Elszámolható költség [Ft]	1 572 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 572 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a 4 gépjármű a projekt időszakára tervezett 1 nyári és 1 téli gumiszettjeit - 32 gumiabroncs x 49.125 Ft. Adminisztratív okok miatt nem terveztük be eredetileg a berautók gumiabroncsoszáásával járó költségeket, illetve ezek nem kerültek betervezve a berautók ajánlattételi felhívásában sem. Ez egy jelentős költség, ami a projektmenedzsment, szakmai menedzsment és a mozgó játszóbuszon dolgozó munkatársak biztonságos munkavégzését támogatja. A projekt keretében bérelt gépjárművek folyamatosan üzemeltetve vannak, télen-nyáron komoly használatnak vannak kitéve, nehéz terepeken járnak, gyakorta kátyús, vagy akár burkolat nélküli utakon, figyelembe véve hogy telepeken, szegregátumokban dolgozunk. Mindezen feltételek miatt, nem egy átlagos városi vagy autópályai használatnak megfelelően kopnak a gumik, ezért autonként 1 nyári és 1 téli gumiabroncs párat terveznénk meg megvásárolni az átcsoportosított költségek terhére. Indikatív árajánlat csatolása jelen váltbej keretében megtörténik.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	honlap fejlesztés, adatbázis
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	3 524 013
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	951 483
Brutto egységár [Ft]	4 475 496
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	4 475 496
Elszámolható költség [Ft]	4 475 496
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 475 496
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza egy tananyag kezelő, továbbá e-learning rendszer kialakítására, továbbá a kutatásban résztvevő munkavállalók számára nyilvánosan elérhető weboldali fejlesztését. A projekt folyamán némi fluktuáció adódott, mely egy része a dolgozók oldaláról, a napi munkavégzés nehézségeit, a nagyon nehéz terepek adottságaiból, valamint az állami rendszerben való kb. kétszeres fizetésemelkedések miatt következett be. Másrészt volt olyan kolléga, aki nem volt a legjobb választás s akinek szakmai munkavégzése nem volt kellő minőségű s a telepen élők sem tudták elfogadni ezért meg kellett válnunk tőlük. Ugyanakkor volt két helyszín, ahol nagyon nehéz volt kollégát találni. Mindezek figyelembe vételével s azt a tény szem előtt tartva, hogy a képzeinket a projekt elejére terveztük, s meg is valósítottuk azokat az akkori stábnak, jelenleg vannak olyan kollégák, akik nem tudtak részesülni a szerintünk szükségszerű képzésekben. Érezve a nagy távolságokat s a további esetleges fluktuációt, valamint azt, hogy hosszú távon, mintegy minimum 1,5-2 évre terveztük az egyes telepeken munkavégzésünk tekintetében a legjobb megoldásnak az bizonyulna, ha e-learning rendszert alakítanánk ki, mellyel lecsökkenthetnénk a telepeken speciális tudások nélküli dolgozó kollégák, új belépők számát, valamint ennek rendszerében lehetne biztosítani a folyamatos továbbképzést s szakmai fejlesztést is a kollégáink számára. Ugyanakkor a kidolgozott tananyag és e-learning platform lehetővé tenné azt is, hogy nemcsak a projektbe bevont 8 telep munkatársai, hanem Magyarországon az összes telepen folytatott felzárkóztatási projektben dolgozó szakemberek szakmai felkészültsége gyarapodjon. Megező képzési rendszerünk, engedélyeink s saját képzéseink lehetővé teszik, s képzőink is partnerek abban, hogy kialakítsuk ezt a rendszert. Jelen változás bejelentő keretében csatoljuk az indikatív árajánlatot.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Szakértői díjak
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	18 000
Bruttó egységár [Ft]	4 060
Mennyiség	22 860
Teljes költség [Ft]	250
Elszámolható költség [Ft]	5 715 000
Nem elszámolható költség [Ft]	5 715 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	5 715 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmaz 250 óra jogi szakértői díjat a szakmai program lebonyolítása kapcsán - A jogi szolgáltatások a projekt során az alábbiak szerint merülnek fel indokolhatóan: 1. a beszerzések kapcsán az ajánlatkérések elkészítése, ajánlatok vizsgálata, szerződések előkészítése, egyeztetése, megkötése 2. a projektben elszámolt munkavállalók tekintetében munkajogi kérdések megválaszolása (munkaszerződések véleményezése, munkaviszony megszüntetése kapcsán tanácsadás, munkavégzéshez kapcsolódó dokumentumok jogi szempontú véleményezése) 3. konzorciumi partnerek között létrejövő szerződés és annak módosításának véleményezése, egyeztetések során jogi tanácsadás 4. a projekt során adatvédelmi szaktanácsadás (munkavállalók adatai, személyes adatok kezelése, tárolása stb.) 5. a projektben történő szerződések elkészítése (vállalkozási és megbízási szerződések, adásvételi szerződések, atipikus szerződések) 6. jogi állásfoglalás készítése egyéb, a projekt során felmerülő kérdésekben (pl. szerzői jogi kérdések). Indikativ árajánlat csatolása jelen váltbej keretében megtörténik.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	63 450
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	63 450
Teljes költség [Ft]	66
Elszámolható költség [Ft]	4 187 700
Nem elszámolható költség [Ft]	4 187 700
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	4 187 700
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 2 fő magyar játépedagógusok 33 havi bérjárulékát (2 x 33 hónap = 66 hónap). A játépedagógus esetében indokolni kell, hogy miért 33 hónapig alkalmazzák őket 30 helyett. Projektünk s módszertanunk egyik kulcsfontosságú eleme a mobil játéssz, mely részben az első kapcsolatlehetőség, kapcsolatépítés elengedhetetlen eszköze, részben a folyamatos ismételt jelenléttel az egyik legfontosabb akciókutatási mérőegységünk, ezért és a települési szociális munkások későbbi munkakezdeti miatt vált indokolttá, a hosszabb időre történő alkalmazásuk. Nagyon nehéz olyan megfelelő képzettséggel, szakmai tudással, tapasztalattal, gyakorlati tudással, emberi hozzáállással, lelkiállással, rugalmassággal, s egyéb speciális készségekkel rendelkező kollégákat találni, akik el tudják látni az ún. "beprepülő pilóta" szerepet egy-egy adott települési közösségben, hogy ún. nulladik típusú információt hozzanak, melyre el lehet kezdeni felépíteni egy specializált, az egyéni és közösségi diagnózisokra épített több éve olyan projektet, mely hosszú távon is megállja helyét, fenntartható s biztosítja az elvárt visszahatásokat Magyarországra nézve.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	270 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	270 000
Teljes költség [Ft]	24
Elszámolható költség [Ft]	6 480 000
Nem elszámolható költség [Ft]	6 480 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	6 480 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt szakmai megvalósításában foglalkoztatott szociális szakember 24 havi bérét, aki a Kárpátmedencében végrehajtott jó gyakorlatok összegyűjtését, elemzését és összegzését végzi el. A munkatárs 2019. januártól került alkalmazásra, a munkakör FEOR kódja: 2311 indoklás a 12 hónapra 24 hónapra történő növekedésre: A projekt igen szerteágazó, sok helyszínt s összetett problémákat jelent, melyek folyamatos kihívást jelentenek számunkra, mivel munkánkat a lehető legjobb minőségben kívánjuk elvégezni. Már most látjuk, hogy ahhoz, hogy a projekt teljesen sikeres legyen, hogy az eredeti célkitűzéseinket maradéktalanul teljesíteni tudjuk, fontos, hogy kollégánkat 24 hónapra tudjuk alkalmazni. Ez azért is nagyon fontos, mert előre nem tudtunk számolni a két ország közötti eltérő szociális, szakmapolitikai, törvényi szabályozásokkal, mely rettentő sok többletfeladatot jelent számunkra. Ezen feladatokat előre beterveztük, s abban bízunk, hogy a Magyarországi gyakorlatnak megfelelően 12 hónap alatt ezeket el is tudjuk végezni, de már most látható, hogy projektünk több tekintetben egyedülálló s úttörő jellegű, ezért alaposabb előkészítő munkára s hosszabb időt igénylő egyeztetési, rendszerszemleltbe ágyazó folyamatokra, engedélyezésekre van szükség. Ezt nem látjuk megvalósíthatónak csak 24 hónapos alkalmazás mellett.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	333 450
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	333 450
Teljes költség [Ft]	356
Elszámolható költség [Ft]	118 708 200
Nem elszámolható költség [Ft]	118 708 200
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	118 708 200
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 11 fő romániai telepi szociális munkát végző munkatársak a projekt végrehajtás alatt (összesen: 356 hónapban). A telepi szociális munkásokat heti 40 órában foglalkoztatjuk. A romániai helyszínen dolgozó munkatársak esetében összevonásra került a bér és járulékok, mivel a hatályos szabályok értelmében nem Magyarországon hanem a munkavégzés helyszínén fizetik be a járulékokat.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Beruházások
Költségtípus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	100 000
Bruttó egységár [Ft]	27 000
Mennyiség	127 000
Teljes költség [Ft]	2
Elszámolható költség [Ft]	254 000
Nem elszámolható költség [Ft]	254 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	254 000
Részletezés	2 mobil vetítővászon beszerzése a projekt és szakmai menedzsment csapat részére - Az eredeti költségvetésben csak a 8 kutatási helyszínre terveztünk be vetítő vásznakat, a helyszínen lebonyolítandó programok, kutatások támogatására. A projektmenedzsment és a szakmai menedzsment munkáját, a heti megbeszéléseket, a partneri találkozókat, a terepen történő adminisztratív munkát támogatná a saját mobil vetítővászon, ez indokolná a költségátcsoportosítást erre a célra. Ugyanazon aron kerül beszerzésre mint az eredetileg betervezett és beszerzett vetítővásznak.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költségtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	291 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	291 000
Teljes költség [Ft]	24
Elszámolható költség [Ft]	6 984 000
Nem elszámolható költség [Ft]	6 984 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	6 984 000
Részletezés	Tartalmazza a plusz 1 (2019 januártól) foglalkoztatott második szakmai asszisztens bérét. A plusz 1 fő szakmai asszisztens alkalmazása az eredetileg betervezett szakmai asszisztens bérezésével megegyező értékben, 24 hónapra 2019.01.01-2020.12.31 között. Az 1 fő növekedés a projekt szakmai koordinációhoz és dokumentálásához szükséges. A terepeken történő szakmai munka koordinációja, a műhelymunkák komplexitása és a szakmai tevékenységekkel kapcsolatos adminisztráció olyan mértékben nagy volumen, hogy 1 szakmai asszisztens hosszú távon nem elegendő az ellátásához.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	258 536
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	69 805
Brutto egységár [Ft]	328 341
Mennyiség	8
Teljes költség [Ft]	2 626 728
Elszámolható költség [Ft]	2 626 728
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 626 728
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a 8 kutatási helyszínen a kutatási tevékenység alatt felhasznált irodai fogyóeszközöket - papír, írószer, doszié a projekt időszaka alatt. A beszerzés egy már létező és megversenyeztetett keretszerződés keretében valósul meg.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Tananyag fejlesztésének, kivitelezésének (pl. tankönyv, munkafüzet, CD), segédanyagok bérlésének, beszerzésének költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	1 800 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	486 000
Brutto egységár [Ft]	2 286 000
Mennyiség	3
Teljes költség [Ft]	6 858 000
Elszámolható költség [Ft]	6 858 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 858 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt eredményeként megírandó kutatási jelentés valamint 2 módszertani anyag szerkesztési, tördelési, tervezési és nyomtatási költségeit (1500 kiadvány). Indikatív árajánlat csatolva jelen változás bejelentés keretében.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költség típus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérlési költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	71 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	19 170
Brutto egységár [Ft]	90 170
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	2 164 080
Elszámolható költség [Ft]	2 164 080
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 164 080
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt menedzsment és a szakmai menedzsment által felhasznált nagy teljesítményű nyomtató és fogyóanyagának bérleti költségét. A bérlet egy már beszerzett és megversenyeztetett szolgáltatáson keresztül valósul meg.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Beruházások
Költség kategória	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Költség típus	Eszközbeszerzés költségei
Megnevezés	Bekerülési érték
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	150 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	40 500
Brutto egységár [Ft]	190 500
Mennyiség	2
Teljes költség [Ft]	381 000
Elszámolható költség [Ft]	381 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	381 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2 projektor beszerzése a projekt és szakmai menedzsment részére - Az eredeti költségvetésben csak a 8 kutatási helyszínrre terveztünk be projektorokat, a helyszínen lebonyolítandó programok, kutatások támogatására. A projektmenedzsment és a szakmai menedzsment munkáját, a heti megbeszéléseket, a partneri találkozókat, a terepen történő adminisztratív munkát támogatná a saját projektor, ez indokolja a költségcsoportosítást erre a célra. Az eredetileg beszerzett projektorok árán kerül beszerzésre.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Szakértői díjak
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	19 920 063
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	5 378 417
Bruttó egységár [Ft]	25 298 480
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	25 298 480
Elszámolható költség [Ft]	25 298 480
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	25 298 480
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt időszakában lebonyolítandó roma vezetőképzés és műhelymunkák teljeskorú felmerülési költségeit. Ez az elméleti és gyakorlati képzés szakértői szolgáltatás keretében valósul meg. Tartalmazza a szakértői díjakat, szállás, étkezést, utazást, tananyagok kidolgozását, fogyó eszközöket, nyomtatási költségeket, tartalmazza a műhelymunkákon résztvevő oktatók és résztvevők utazási és szállási költségeit, tartalmazza a műhelymunkákhoz kapcsolódó tevékenységek fogyóanyag költségeit. (Műhelymunkánként bruttó 250.000 Ft költség), tartalmazza a műhelymunkákhoz kapcsolódó tananyagok kidolgozást, fejlesztési költségét valamint a műhelymunkákra szükséges tananyag nyomtatási költségét, tartalmazza a műhelymunkákon résztvevő személyek napi étkezési költségét a projekt teljes időszaka alatt, illetve tartalmazza a műhelymunkákhoz kapcsolódó oktatók díját, összesen 48 oktatói nap. (az oktatói nap egységára 43.000 Ft)

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	68 385
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	68 385
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	1 641 240
Elszámolható költség [Ft]	1 641 240
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 641 240
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a plusz 1 (2019 januártól) foglalkoztatott második szakmai asszisztens járulékát 24 hónapra. A plusz 1 fő szakmai asszisztens alkalmazása az eredtileg betervezett szakmai asszisztens bérezésével megegyező értékben, 24 hónapra 2019.01.01-2020.12.31 között. Az 1 fő növekedés a projekt szakmai koordinációhoz és dokumentálásához szükséges. A terepeken történő szakmai munka koordinációja, a műhelymunkák komplexitása és a szakmai tevékenységekkel kapcsolatos adminisztráció olyan mértékben nagy volumen, hogy 1 szakmai asszisztens hosszú távon nem elegendő az ellátásához.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	359 385
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	359 385
Mennyiség	34
Teljes költség [Ft]	12 219 090
Elszámolható költség [Ft]	12 219 090
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	12 219 090
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 1 fő romániai szakmai koordinátor 34 havi bruttó bérköltsége. A szakmai koordinátort heti 40 órában foglalkoztatjuk. A romániai helyszínen dolgozó munkatársak esetében összevonásra került a bér és járulék, mivel a hatályos szabályok értelmében nem Magyarországon hanem a munkavégzés helyszínén fizetik be a járulékokat.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Beruházások
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	325 000
Brutto egységár [Ft]	87 750
Mennyiség	412 750
Teljes költség [Ft]	4
Elszámolható költség [Ft]	1 651 000
Nem elszámolható költség [Ft]	1 651 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	1 651 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmaz 4 irodai bútorszett beszerzését átcsoportosítást követően - ugyanazon áron kerül beszerzésre mint az eredetileg is betervezett irodabútorok. Az eredeti költségvetésben csak a 8 kutatási helyszínre terveztünk be irodai bútorokat a helyi adminisztrációra, ezek kerültek beszerzésre és kiszállításra, nem számolva a projekt menedzsmentben és a szakmai menedzsmentbe dolgozó szakemberek igényeivel. A költségátcsoportosítás révén lehetővé válhat ennek a hiánynak a pótlása. Mindeztől kezdve a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület biztosította saját forrásból - adományokból kapott - a használt irodai bútorokat. A munkafolyamatok támogatása és a megfelelő feltételek biztosítása érdekében indokolt lenne szerintünk az átcsoportosításból származó összeg ezen célra történő felhasználása.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Beruházások
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	286 687
Brutto egységár [Ft]	77 405
Mennyiség	364 092
Teljes költség [Ft]	8
Elszámolható költség [Ft]	2 912 736
Nem elszámolható költség [Ft]	2 912 736
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	2 912 736
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	8 szett közösségi bútor beszerzése a kutatási helyszínekre, helyszínenként plusz 1 az eredeti tervhez képest - A kutatási helyszíneken, a programjaink iránti nagy igény és érdeklődés miatt, nagyobb egyidőben a kedvezményezett létszám, ami indokolná minden helyszínre plusz 1 közösségi bútorszett elhelyezését. A közösségi bútorok ugyanazon áron kerülnek beszerzésre mint az eredetileg is beszerzett 8 szett.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Szakértői díjak
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	320 000
Brutto egységár [Ft]	86 400
Mennyiség	406 400
Teljes költség [Ft]	36
Elszámolható költség [Ft]	14 630 400
Nem elszámolható költség [Ft]	14 630 400
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	14 630 400
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza 1 fő társadalomkutatási szaktanácsadó szakértői szolgáltatási díját 36 hónapo projektidőtartam alatt. A társadalomkutatási szakértő nyom követi a telepí beavatkozásokat, adatokat gyűjt a beavatkozás előtt, ennek folyamán és a projekt kiértékelés során, elemzéseket készít, visszajelzéseket ad.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt közvetett költségei
Költség típus	Egységköltség alapon elszámolható költség
Megnevezés	Átálynalapu egységköltség
Finanszírozási mód	Százalékban meghatározott átálynalapu alapú kifizetés
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	91 393 173
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	91 393 173
Teljes költség [Ft]	1
Elszámolható költség [Ft]	91 393 173
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	91 393 173
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	A felhívásban rögzített közvetlen költségek 11,731843 %-áig terjedő átálynalapu - előkészítési költség, projekt menedzsment költség, nyilvánosság költség, könyvvizsgálat költsége

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	333 450
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	333 450
Teljes költség [Ft]	33
Elszámolható költség [Ft]	11 003 850
Nem elszámolható költség [Ft]	11 003 850
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	11 003 850
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 1 fő romániai játékpedagógus 33 havi bruttó bérköltségét. A játékpedagógust heti 40 órában foglalkoztatjuk. A romániai helyszínen dolgozó munkatársak esetében összevonásra került a bér és járuléka, mivel a hatályos szabályok értelmében nem Magyarországon hanem a munkavégzés helyszínen fizetik be a járulékokat.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Oktatók költségei (szakértői díj, előadói, vagy szerzői díj)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	314 961
Bruttó egységár [Ft]	85 039
Mennyiség	400 000
Teljes költség [Ft]	6
Elszámolható költség [Ft]	2 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	2 400 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	2 400 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza a 3 tervezett konferencia szakembereinek napidiját - 4 előadó/nap - összesen 6 nap

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Oktatók költségei (szakértői díj, előadói, vagy szerzői díj)
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	43 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	43 000
Teljes költség [Ft]	200
Elszámolható költség [Ft]	8 600 000
Nem elszámolható költség [Ft]	8 600 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	8 600 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza az oktatók napidiját a projekt teljes időszaka alatt a konzorcium vezető által megszervezett képzések tekintetében. A képzéseken összesen 28 oktató vesz részt, összesen 200 oktatónap kerül lebonyolításra.



Támogatást igénylő	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	250 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	250 000
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	6 000 000
Elszámolható költség [Ft]	6 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a konzorciumi partner társadalomtudományi kutatásvezető munkatársának bruttó bérét a projekt időtartamára 2019 január-2020. december között

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	646 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	174 420
Bruttó egységár [Ft]	820 420
Mennyiség	8
Teljes költség [Ft]	6 563 360
Elszámolható költség [Ft]	6 563 360
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 563 360
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a program lebonyolításához igénybe vett orvosi diagnosztikai eszköz tartós bérleti díját.

Támogatást igénylő	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	14 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 915
Bruttó egységár [Ft]	18 415
Mennyiség	750
Teljes költség [Ft]	13 811 250
Elszámolható költség [Ft]	13 811 250
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	13 811 250
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a kutatási eredmények feldolgozását, ezek alapján szakmapolitikai ajánlások megfogalmazását, nemzeti stratégiák kidolgozását

Támogatást igénylő	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés	Utazási költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	21
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	6
Bruttó egységár [Ft]	27
Mennyiség	64000
Teljes költség [Ft]	1 728 000
Elszámolható költség [Ft]	1 728 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 728 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a konzorciumi partner szakmai koordinátorainak és megvalósítóinak utazási költségét a projekt időszaka alatt. 64.000 km x 27 ft/km költség



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	270 000
Bruttó egységár [Ft]	0
Mennyiség	270 000
Teljes költség [Ft]	72
Elszámolható költség [Ft]	19 440 000
Nem elszámolható költség [Ft]	19 440 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	19 440 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza a konzorciumi partner 3 szakmai munkatársának bérét a projekt időszaka alatt (3 x 270.000 x 24 hónap) 2019. január - 2020 december között

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	A képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
Állami támogatás kategória	Szállítói finanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	500 000
Bruttó egységár [Ft]	135 000
Mennyiség	635 000
Teljes költség [Ft]	4
Elszámolható költség [Ft]	2 540 000
Nem elszámolható költség [Ft]	2 540 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	2 540 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza a 2 tervezett szakmai konferencia előadó plenáris terem és eszközbérletét, 2 nap x 2 konferencia. A célcsoportot a magyarországi és kárpát medencei szakemberek képezik.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Finanszírozási mód	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	6 220 473
Bruttó egységár [Ft]	1 679 527
Mennyiség	7 900 000
Teljes költség [Ft]	2
Elszámolható költség [Ft]	15 800 000
Nem elszámolható költség [Ft]	15 800 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	15 800 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt és a szakmai menedzsmen számára szükséges 2 db személygépkocsi tartós bérleti költségét 33 hónapra.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Állami támogatás kategória	Szállítói finanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	42 100 000
Bruttó egységár [Ft]	11 367 000
Mennyiség	53 467 000
Teljes költség [Ft]	1
Elszámolható költség [Ft]	53 467 000
Nem elszámolható költség [Ft]	53 467 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	53 467 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a Kárpát medencében, Mo. határain kívül élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák társadalmi-politikai helyzetének feltérképezését valamint kapcsolódó aktív adatbázis elkészítését



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	A képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	393 701
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	106 299
Bruttó egységár [Ft]	500 000
Mennyiség	6
Teljes költség [Ft]	3 000 000
Elszámolható költség [Ft]	3 000 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 000 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza a 3 tervezett konferencia plenáris terem bérleti díját 6 napra

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Oktatók költségei (szakértői díj, előadói, vagy szerzői díj)
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	340 256
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	91 869
Bruttó egységár [Ft]	432 125
Mennyiség	16
Teljes költség [Ft]	6 914 000
Elszámolható költség [Ft]	6 914 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 914 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza 2 szakmai konferencia előadóinak napidíját a - 4 előadó x 2 nap x 2 konferencia keretében. A célcsoport az magyarországi és kárpátmedencei szakemberek.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	A képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	150 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	40 500
Bruttó egységár [Ft]	190 500
Mennyiség	16
Teljes költség [Ft]	3 048 000
Elszámolható költség [Ft]	3 048 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 048 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	2 szakmai konferencia szekciótteremeinek bérleti díját tartalmazza. 4 terem x 2 nap x 2 konferencia. a célcsoportot magyarországi és kárpátmedencei szakemberek képezik, konferenciánként 150 személy

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	A képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	132 136
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	35 677
Bruttó egységár [Ft]	167 813
Mennyiség	16
Teljes költség [Ft]	2 685 008
Elszámolható költség [Ft]	2 685 000
Nem elszámolható költség [Ft]	8
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 685 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	-
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	tartalmazza a 3 tervezett konferencia szekciótteremeinek bérleti díját 4 db szekció/alkalom

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Finanszírozási mód	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó eszközök és immateriális javak bérleti költsége
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	
Bruttó egységár [Ft]	7 685 039
Mennyiség	2 074 961
Teljes költség [Ft]	9 760 000
Elszámolható költség [Ft]	2
Nem elszámolható költség [Ft]	19 520 000
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	19 520 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a szakmai program lebonyolításához szükséges 2 db kisbusz tartós bérleti költségét 33 hónapra.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	A képzés céljára használt helyiségek, illetve eszközök bérleti díja
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	
Bruttó egységár [Ft]	23 622
Mennyiség	6 378
Teljes költség [Ft]	30 000
Elszámolható költség [Ft]	157
Nem elszámolható költség [Ft]	4 710 000
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 710 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a 6 típusú képzés terembérleti költségét. Ez összesen 157 terembérleti napot jelent, napi bruttó 30.000 Ft/képzési termék költséggel. (telepi, játszó, elsősegély, önkéntes, csapatépítés és műhelymunkák)

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Tananyag fejlesztésének, kivitelezésének (pl. tankönyv, munkafüzet, CD), segédanyagok bérletének, beszerzésének költségei
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	
Bruttó egységár [Ft]	3 439 370
Mennyiség	928 630
Teljes költség [Ft]	4 368 000
Elszámolható költség [Ft]	1
Nem elszámolható költség [Ft]	4 368 000
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 368 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza a lebonyolítandó képzések tananyagának fejlesztési és nyomtatási költségeit

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Munkabér
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	
Bruttó egységár [Ft]	291 000
Mennyiség	0
Teljes költség [Ft]	291 000
Elszámolható költség [Ft]	36
Nem elszámolható költség [Ft]	10 476 000
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	10 476 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 1 fő magyarországi szakmai koordinátor 36 havi bruttó bérköltsége. A szakmai koordinátor heti 40 órában foglalkoztatjuk.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	58 750
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	58 750
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	1 410 000
Elszámolható költség [Ft]	1 410 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 410 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a konzorciumi partner társadalomtudományi kutatásvezető munkatársának bruttó bérjárulékát a projekt időtartamára 2019.január-2020 december között

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó utóiköltség, kiküldetési költség
Megnevezés	Szállítóköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	12 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 500
Bruttó egységár [Ft]	15 000
Mennyiség	80
Teljes költség [Ft]	1 200 000
Elszámolható költség [Ft]	1 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	1 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a konzorciumi partner szakmai koordinációban dolgozó munkatársainak szállítóköltségét a projekt teljes időtartama alatt, 120 vendégéjszaka x bruttó 15000 Ft - 2019.január - 2020 december

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	20 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	5 400
Bruttó egységár [Ft]	25 400
Mennyiség	960
Teljes költség [Ft]	24 384 000
Elszámolható költség [Ft]	24 384 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	24 384 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza az projektbe bevont telepek összehasonlító tanulmányainak elkészítési költségeit (szakértői díjak 12500 Ft + áfa szakértői óradíj). Összesen 960 szakértői óra költséggel számolunk.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	68 385
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	68 385
Mennyiség	36
Teljes költség [Ft]	2 461 860
Elszámolható költség [Ft]	2 461 860
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 461 860
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 1 fő magyarországi szakmai koordinátor 36 havi bérjárulékát.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	30 720 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	8 204 400
Bruttó egységár [Ft]	39 014 400
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	39 014 400
Elszámolható költség [Ft]	39 014 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	39 014 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében lebonyolítandó közösségi programok megszervezésével és lebonyolításával járó szakértői költségeket, alkalom száma: 256 db, alkalom hossza: 180 perc, lebonyolítás ideje: 30 hónap, helyszínek száma: 4 (Nagyvárad, Kisiratos, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti) Egy alkalom szakértői költsége: 120.000 Ft + áfa

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	68 385
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	68 385
Mennyiség	36
Teljes költség [Ft]	2 461 860
Elszámolható költség [Ft]	2 461 860
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 461 860
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a szakmai vezető asszisztens 36 havi bérjárulékát

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	63 450
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	63 450
Mennyiség	66
Teljes költség [Ft]	4 187 700
Elszámolható költség [Ft]	4 187 700
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	4 187 700
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a projekt szakmai végrehajtásában dolgozó 2 adószámozott/foglalkoztatási szociális szakember 33 havi bruttó bérjárulékát (2 x 33 hónap = 66 hónap) A munkatársak kiválasztása folyamatban van, a tervezett munkakör FEOR kódja: 2312

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	12 500
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 500
Bruttó egységár [Ft]	15 000
Mennyiség	144
Teljes költség [Ft]	2 160 000
Elszámolható költség [Ft]	2 160 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	2 160 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a konzorcium vezető szakmai munkatársainak szállással járó költségét a projekt időtartama alatt, 144 vendégéjszaka x bruttó 15000 ft. a projekt időszaka 36 hónap.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzéshez, rendezvényekhez kapcsolódó utazási, étkezés és szállásköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	42 520
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	11 480
Bruttó egységár [Ft]	54 000
Mennyiség	450
Teljes költség [Ft]	24 300 000
Elszámolható költség [Ft]	24 300 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	24 300 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza az összesen 450 résztvevő szállás és étkezési díját

Támogatást igénylő	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Célcsoport támogatásának költségei
Költségtípus	Célcsoport képzési költségei
Megnevezés	Képzéshez, rendezvényekhez kapcsolódó utazási, étkezés és szállásköltség
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	42 520
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	11 480
Bruttó egységár [Ft]	54 000
Mennyiség	300
Teljes költség [Ft]	16 200 000
Elszámolható költség [Ft]	16 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	16 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza a konferenciákon résztvevő összesen 300 résztvevő szállás és étkezési díját

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Költségtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	291 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Bruttó egységár [Ft]	291 000
Mennyiség	36
Teljes költség [Ft]	10 476 000
Elszámolható költség [Ft]	10 476 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	10 476 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza a szakmai vezető asszisztens 36 havi bérköltségét.

Támogatást igénylő	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Tevékenység neve	Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Költségtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Szakértői díjak
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	20 520 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	5 540 400
Bruttó egységár [Ft]	26 060 400
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	26 060 400
Elszámolható költség [Ft]	26 060 400
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	26 060 400
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a délutáni fejlesztő programok megvalósítási költségét a projekt teljes időszaka alatt. paraméterek: alkalmak száma: 480 db, alkalom hossza: 120 perc, résztvevők száma/alkalom: 15-30 gyerek, lebonyolítás ideje: 30 hónap, helyszínek száma: 3 Egy foglalkoztatás bekerülési költsége: 42750 Ft+ áfa



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj
Finanszírozási mód	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó irodabérleti és terembérleti díj
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2 226 483
Brutto egységár [Ft]	601 151
Mennyiség	2 827 634
Teljes költség [Ft]	8
Elszámolható költség [Ft]	22 621 072
Nem elszámolható költség [Ft]	22 621 072
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	22 621 072
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a szakmai megvalósításhoz szükséges iroda és terembérleti díjak összegét 4 terephelyen. A projekt lebonyolítása alatt 8 mobil iroda és közösségi tér kerül bérletre, melyekben a telepi szociális munka és a szakmai koordináció történik. A bérlet a projekt időtartama alatt 33 hónapon keresztül történik. Eredetileg erre a sorra br. 20.160.000 Ft volt tervezve, de mint ahogyan a havi adatszolgáltatásból is látszik, mivel euro árfolyamos szerződésünk van, az árfolyam növekedés miatt növekedik a havi bérleti részleti díj is, ezért a br 2.461.072 Ft tartalék összegget ide tüntetnénk fel, felhasználva erre a költségössorra, ha a projekt lejártá előtt 6 hónappal azt látjuk hogy fennmarad összeg, akkor ezt majd vált bej formájában átcsoportosítjuk egyéb szakmai megvalósítással összefüggő költségfedezetre.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatásközelítő
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Finanszírozási mód	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	63 450
Brutto egységár [Ft]	0
Mennyiség	63 450
Teljes költség [Ft]	72
Elszámolható költség [Ft]	4 568 400
Nem elszámolható költség [Ft]	4 568 400
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	4 568 400
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a konzorciumi partner 3 szakmai munkatársának bérjárulékát a projekt időtartamára (63450 x 24 hónap x 3 személy). 2019 január-2020 december

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Képzéshez kapcsolódó költségek
Finanszírozási mód	Oktatók és a képzésben résztvevők utazási és szállásköltségei
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	12 556 300
Brutto egységár [Ft]	2 511 260
Mennyiség	15 067 560
Teljes költség [Ft]	1
Elszámolható költség [Ft]	15 067 560
Nem elszámolható költség [Ft]	15 067 560
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	15 067 560
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza azu oktatók és a képzésben résztvevők utazási és szállási költségeit a projekt teljes időtartama alatt.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Megnevezés	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Finanszírozási mód	Szakértői díjak
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	75 000
Brutto egységár [Ft]	20 250
Mennyiség	95 250
Teljes költség [Ft]	96
Elszámolható költség [Ft]	9 144 000
Nem elszámolható költség [Ft]	9 144 000
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	9 144 000
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	-
Részletezés	Tartalmazza a játszva megelőzni programok szakértői díját a projekt teljes időtartama alatt. paraméterek: alkalmas száma: 96 db alkalom hossza: 180 perc lebonyolítás ideje: 30 hónap helyszínek száma: 8 (Nagyvárad, Kisiratos, Sepsiszentgyörgy, Szatmárnémeti, Miskolc, Veszprém, Tatány, tarnabod) Egy alkalom lebonyolítási költsége 75.000 ft + áfa.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Foglalkoztatást terhelő adók, járulékok
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	152 750
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	152 750
Mennyiség	36
Teljes költség [Ft]	5 499 000
Elszámolható költség [Ft]	5 499 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	5 499 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a szakmai vezető 36 hónapra kalkulált bérjárulékát

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	270 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	270 000
Mennyiség	66
Teljes költség [Ft]	17 820 000
Elszámolható költség [Ft]	17 820 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	17 820 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a projekt szakmai végrehajtásában dolgozó 2 adóságkezelő/foglalkoztatási szociális szakember 33 havi bruttó bérét (2 x 33 hónap = 66 hónap). A munkatársak kiválasztása folyamatban van, a tervezett munkakör FEOR kódja: 2312

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Képzéshez kapcsolódó költségek
Megnevezés	Képzés megszervezésének és lebonyolításának költsége
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	5 580 417
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	1 116 083
Brutto egységár [Ft]	6 696 500
Mennyiség	1
Teljes költség [Ft]	6 696 500
Elszámolható költség [Ft]	6 696 500
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	6 696 500
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza a képzésenken résztvevők napi étkezési költségeit - 558 személy x 12.000 Ft

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	650 000
Nettó egységárra jutó ÁFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	650 000
Mennyiség	36
Teljes költség [Ft]	23 400 000
Elszámolható költség [Ft]	23 400 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	23 400 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza a szakmai vezető bruttó bérét a projekt teljes időszakára



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei
Kölsegtípus	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei
Megnevezés	Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége
Finanszírozási mód	Szállítói finanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	14 800 000
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	3 096 000
Brutto egységár [Ft]	18 796 000
Mennyiség	2
Teljes költség [Ft]	37 592 000
Elszámolható költség [Ft]	37 592 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	37 592 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza a Kárpát-medencében élő, hátrányos helyzetű személyek, kiemelten romák munkaerő-piaci helyzetének vizsgálat" című felmérés és kutatás valamint a multidiszciplináris módszerekkel, Magyarországon megvalósítandó, határ menti területekre fókuszáló kutatási tudásbázis készítését

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó egyéb költségek
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Megnevezés	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó anyagköltség
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	157 480
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	42 520
Brutto egységár [Ft]	200 000
Mennyiség	16
Teljes költség [Ft]	3 200 000
Elszámolható költség [Ft]	3 200 000
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	3 200 000
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	tartalmazza a 16 alkalom képzési tevékenység alatt felhasznált fogyóeszközöket - papír, írószjer, doszié, flipchart papír, jelölő, stb.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Projekt szakmai megvalósítása
Költség kategória	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Kölsegtípus	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	309 985
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	0
Brutto egységár [Ft]	309 985
Mennyiség	24
Teljes költség [Ft]	7 439 640
Elszámolható költség [Ft]	7 439 640
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	7 439 640
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalma a módosításban szereplő szakmai megvalósításhoz szükséges plusz koordinációs munkatárs 24 havi bérét járulékkal együtt (259402 Ft+50583 Ft járulék). - határon túl dolgozik (24 hónap x 309985 Ft). A plusz munkatárs alkalmazása 2019.01 hónaptól válik aktuálissá. FEOR szám 2311. A romániai helyszínen dolgozó munkatársak esetében összevonásra került a bér és járulék, mivel a hatályos szabályok értelmében nem Magyarországon hanem a munkavégzés helyszínén fizetik be a járulékot.



Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Projekt szakmai megvalósítása
Költség típus	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei
Megnevezés	Munkabér
Finanszírozási mód	Utófinanszírozás
Állami támogatás kategória	Nem állami támogatás
Nettó egységár [Ft]	166 725
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	2
Brutto egységár [Ft]	166 727
Mennyiség	64
Teljes költség [Ft]	10 670 528
Elszámolható költség [Ft]	10 670 528
Nem elszámolható költség [Ft]	0
Támogatási százalék [%]	100
Támogatási összeg [Ft]	10 670 528
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a projekt keretében foglalkoztatott 2 fő romániai játékpedagógusok 32 havi bruttó bérköltségét (2 x 32 hónap = 64 hónap). A játékpedagógusokat heti 20 órában foglalkoztatjuk. romániai helyszínen dolgozó munkatársak esetében összevonásra került a bér és járulékok, mivel a hatályos szabályok értelmében nem Magyarországon hanem a munkavégzés helyszínén fizetik be a járulékokat. A játékpedagógus esetében indokolni kell, hogy miért 32 hónapig alkalmazták őket 30 helyett. Projektünk s módszertanunk egyik kulcsfontosságú eleme a mobil játszás, mely részben az első kapcsolatteremtés, kapcsolatépítés elengedhetetlen eszköze, részben a folyamatos ismételt jelenléttel az egyik legfontosabb akciókutatási mérőegységünk, ezért és a telepi szociális munkások későbbi munkakezdési miatt vált indokoltá, a hosszabb időre történő alkalmazásuk. Nagyon nehéz olyan megfelelő képzettséggel, szakmai tudással, tapasztalattal, gyakorlattal, emberi hozzáállással, lelkiülettel, rugalmassággal, s egyéb speciális készségekkel rendelkező kollégákat találni, akik el tudják látni az ún. "beprepülő pilóta" szerepet egy-egy adott telepi közösségbe, hogy ún. nulladik típusú információt hozzanak, melyre el lehet kezdeni felépíteni egy specializált, az egyéni és közösségi diagnózisokra épített több éve olyan projektet, mely hosszú távon is megállja helyét, fenntartható s biztosítja az elvárt visszahatásokat Magyarországra nézve. Ilyen kollégát egyszerre többet nem lehet találni ezért látható az egy hónapos eltérés, mert így sikerült őket alkalmazni.

Támogatást igénylő Tevékenység neve	Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
Költség kategória	Beruházások
Költség típus	Beruházáshoz kapcsolódó költségek
Megnevezés	Eszközbeszerzés költségei
Finanszírozási mód	Bekerülési érték
Állami támogatás kategória	Utófinanszírozás
Nettó egységár [Ft]	Nem állami támogatás
Nettó egységárra jutó AFA [Ft]	36 953 488
Brutto egységár [Ft]	9 977 442
Mennyiség	46 930 930
Teljes költség [Ft]	1
Elszámolható költség [Ft]	46 930 930
Nem elszámolható költség [Ft]	46 930 930
Támogatási százalék [%]	0
Támogatási összeg [Ft]	100
Támogatási összeg (Ft) - Utófinanszírozott	46 930 930
Támogatási összeg (Ft) - Szállítói finanszírozású	
Részletezés	Tartalmazza a szakmai programok megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges eszközök beszerzési árát. laptop (14), multifunkcionális nyomtató (8), telefon (14), projektor (8), irodabútor (8), munkaruha (25), szűrítógép és mosógép (8-8), kültéri és közösségi bútorok (8-8), játszobusz (2) és játszóház felszerelése (8), sportolva megelőzni program eszközigénye (8), elsősegély táska (10) költségeit. laptop: 14 db - br. 3 556 000 Ft multifunkcionális nyomtató: 8 db - br. 1 524 000 Ft telefon: 14 db - br. 889 000 Ft projektor: 8 db - br. 1 524 000 Ft vetítőtáblán: 8 db - br. 508 000 Ft hangosítás : 8 db - br. 1 473 200 Ft irodabútor: 8 db - br. 3 302 000 Ft munkaruha: 25 db - br. 1 111 250 Ft szűrítógép: 8 db - br. 1 119 937 Ft mosógép: 8 db - br. 863 915 Ft kültéri bútor: 8 db - br. 6 619 240 Ft közösségi bútor: 8 db - br. 7 612 888 Ft játszobusz felszerelés: 2 db - br. 5 080 000 Ft játszóház felszerelés: 8 db - br. 5 080 000 Ft sportolva megelőzni program felszerelés: 8 db - br. 5 080 000 Ft elsősegély táska: 10 db - br. 1 587 500 Ft

Monitoring mutatók

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma			2018.12.31.	300	300	300
A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma			2020.12.31.	300	600	600
A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma (nő)			2018.12.31.	0	0	0
A munkaerő-piaci integráló programokba bevont hátrányos helyzetű személyek száma (nő)			2020.12.31.	0	0	0
A program eredményeként oktatási, képzési, egészségügyi, munkaerő-piaci vagy lakhatási programokba bekerült személyek száma			2020.12.31.	350	350	350
A program eredményeként oktatási, képzési, egészségügyi, munkaerő-piaci vagy lakhatási programokba bekerült személyek száma (nő)			2020.12.31.	0	0	0

